| Nome            | data Ho   | oras trabalhadas2 Tipo de tarefa            | Descrição   |
|-----------------|-----------|---|---|
| Pedro Menezes   | 01/set    | 04:30 projetar                              | primeira feitura da parte do site de cadastro, com email, senha e botão de entrada  |
| Pedro Menezes   | 02/set    | 3 estudar aulas e laboratórios selecionados | pesquisa para a função de scrum master utilizando os slides das aulas   |
| Pedro Menezes   | 03/set    | 2 gerenciar a construção do software        | divisão de tarefas para algumas issues novas dentro do grupo  |
| Wesley Teixeira | 03/set    | 02:00 Criação do Backend com Flask          | Iniciei um servidor web utilizando o Flask, Configurei rotas para as principais funcionalidades, incluindo registro, login, perfil de usuário, doação, visualização de doações, logout e exclusão de conta. |
| Wesley Teixeira | 04/set    | 3 Implementação de Funcionalidades de Aut   | te Criei as páginas de registro e login para os usuários, onde eles podem se cadastrar com informações pessoais e fazer login para acessar o sistema.   |
| pedro Menezes   | 05/set    | 5 projetar                                  | protótipo do figma do projeto para o resultado final do design.   |
| Wesley Teixeira | 05/set    | 2 Atualização de Implementação de Funcion   | a funcionalidade de logout para que os usuários possam sair de suas contas com segurança.   |
| Wesley Teixeira | 06/set    | 1 Atualização de Implementação de Funcion   | a funcionalidade de exclusão de conta, permitindo que os usuários deletem suas contas e todas as informações.   |
| Wesley Teixeira | 06/set    | 3 Funcionalidade de Doações                 | Atualizei a página para que os usuários façam doações, permitindo o cadastro do item a ser doado e o destino.   |
| Wesley Teixeira | 07/set    | 1 Funcionalidade de Doações                 | Continuei na atualização da pagina, Implemebtei a geração de QR Codes para cada doação.   |
| Wesley Teixeira | 07/set    | 3 Frontend                                  | Desenvolvimento das páginas HTML. uteilizei o Bootstrap para um design do site.   |
| Matheus         | 30/agust  | 1 especificações do projeto                 | Lendo e pesquisando sobre como fazer o projeto  |
| Wesley Teixeira | 08/set    | 1 Frontend                                  | Criação do CSS para estilizar as páginas.   |
| Matheus         | 09/set    | 4 Estudar e aplicar                         | linguagens CSS e HTML   |
| Matheus         | 01/set    | 1 tabela/diagrama                           | construindo a tabela e estudando diagramas  |
| Matheus         | 02/set    | 3 projetar                                  | Prototipar as pages no figma e escolher paleta de cores   |
| Matheus         | 04/set    | 2 Estudar aulas                             | Sobre XP  |
| Guilherme       | 02/set    | 1 Endpoit de deletar usuário                | Criação do endpoit de deletar usuário   |
| Guilherme       | 02/set    | 1 Endpoit de atualizar usuários             | Criação do endpoit de atualizar usuário   |
| Guilherme       | 08/set    | 1 QRCODE                                    | Corrigindo o gerador de QRCODE, o endpoint e o frontend   |
| Guilherme       | 08/set    | 1 Botão de votar                            | Criando e implementando o botão de voltar para a página do usuário  |
| Bianca          | 29/algust | 3 endpoints doação                          | Criação dos endpoints e estrutura do donations.py   |
| Bianca          | 09/set    | 1 endpoins tracking                         | Criação dos endpoints e estrutura tracking.py   |
| Bianca          | 10/set    | 1 enpoints statistics                       | Criação dos enpoints e estruturas do statistics   |
| Bianca          | 29/algust | 2 testes                                    | Criação dos testes do backlog   |
| Bianca          | 29/algust | 1 botão atualizar dados do usuário          | botão para atualizar os dados do usuário  |
| Bianca          | 29/algust | 1 pagina de atualizar os dados do usuário   | pagina para o usuário atualizar os dados  |
| Bianca          | 10/set    | 2 pagina de acompanhar doações              | pagina para o usuário acompanhar as doações   |
| Bianca          | 09/set    | 1 pagina de formulario                      | pagina de formulario para fazer doações   |
| Bianca          | 10/set    | 3 implementação do banco de dados           | implementação do banco de dados mongodb   |
| Bianca          | 09/set    | 2 estruturação do código                    | estruturação do backend e módulos   |
| Bianca          | 10/set    | 5 integrações na main                       | integração contínua do projeto  |
| Bianca          | 29/algust | 3 criação do backlog e sprints              | criação das historietas usadas no trabalho  |
| Bianca          | 10/set    | 1 pagina profile                            | pagina inicial do sistema   |
| Bianca          | 10/set    | 4 implementação do grcode e api             | implementação da estrutura de rastreio com api e qrcode   |